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项目名称 麻江县2015年度农业综合开发土地治理项目                                      

项目单位法人代码  00978626-5

支出科目编码 2130699

项目单位    麻江县财政局                      
主管部门                                      

评价工作组：中介机构

2016  年  1 月 20 日

贵州省财政厅（制）
	项目负责人
	王彤
	联系电话
	0855-2620880

	地     址
	杏山镇光明街7号
	邮编
	557600

	项目起止时间
	2015.01.01～2016.10.31

	计划投资额（万元）
	490
	实际到位资金（万元）
	490

	其中：中央财政
	490
	其中：中央财政
	490

	省级财政
	
	省级财政
	

	州级财政
	
	州级财政
	

	     县级财政
	
	县级财政
	

	其它
	
	其它
	

	基
本

概

况
	项目区位于麻江县龙山镇和宣威镇两个乡镇；其中龙山镇境内包括龙山、干桥2个村。项目区东起翁烟寨，南至九层岩，西抵上干塘，北至癞子坡。宣威镇主要包括咸宁村，从烧香田到木老寨和麻卡冲大坡沿线。项目范围涉及3个村民组850户3870人。

	项
目

绩

效

目

标
	新建瓮安寨取水堰一座；引水渠5条，长8500m；蓝莓滴灌示范区两座（包括滴灌管网、灌水系统和田间控制措施），共计700亩；埋设管道11650m；增压泵房两座；小型渠系建筑物14处；续建引水渠1780m，山塘一座。新建机耕道4条，总长6720m，宽4m沥青道路4.5km， 3m宽砼机耕道2040m， 2.5m宽砼机耕道180m；跨度5m机耕道桥一座，续建3.5m宽砼机耕道机耕道2000m， 1—1.5m宽砼生产步道1010m。从而达到改善灌溉面积1200亩，新增灌溉面积2500亩，机耕面积7000亩的目的。

	项
目

执

行

情

况
	项目累计完成土石方开挖1.5万立方米，土石方回填0.44万立方米，砌石方0.87万立方米，砼浇筑1.45万立方米，群众投工投劳0.88万个工日。县委、县人民政府把农业综合开发作为事关全县农业发展大局的重要工作来抓，纳入县重点工程每月进行调度，成立了麻江县农业综合开发领导小组。

1、工作中，我们充分利用广播、电视、专栏、标语、群众聚会和图片资料，多渠道、多形式地进行宣传，全面提高项目区广大干部群众对农业综合开发的认识，让农民群众了解农业综合开发的重要性和必要性。充分调动国家、集体、群众各方面力量，形成抓好农业综合开发的良好局面，保证了农业综合开发的顺利实施。

2、严格施工管理。在项目建设过程中实行全过程质量监督，以确保工程质量，避免造成不必要的损失。在施工队伍的选择上，实行招投标制，严格执行“有资质、有固定施工人员、有相关工程施工经验、有资金实力”的“四有”标准。在施工过程的每一道工序，绝不马虎从事。

3、在资金管理上，做到专账核算、专人管理，保证了专款专用，同时积极调度资金，保证项目资金及时足额到位。

4、建设好项目是基础，管护好项目是关键，发挥好项目效益是目的。在项目建成移交后，及时建立健全管护责任制，明确专人管理，做到管护制度、管护人员、管护报酬“三落实”。实行责、权、利与效益挂钩，制定各项目工程管理规章制度，结合土地法、水法、森林法以及乡规民约，制定管护办法。健全工程管护运行机制，使项目在管理、养护、维修、使用方面，有章可循，有据可依。真正把项目工程管护落到实处，确保建成项目发挥最大效益，促进农业综合开发的健康发展。

	自
评

结

论
	  2015年，麻江县农业综合开发土地治理项目在县委、县人民政府高度重视和精心组织下，在省、州业务部门的悉心指导下，得到顺利实施，改善了项目区基础设施，提高了项目区农业生产条件，达到了农业增收的目的。

	问
题

与

建

议
	存在的问题主要是：

一是由于外出务工人员增多，技能熟练的劳动力严重不足，项目预审计时间太长导致项目开工较晚，严重影响工程进度；二是近年来各种建设加快进行，高额的占地补偿与农业综合开发占地没有补偿形成了鲜明的对比，导致土地协调工作难度加大，严重影响施工进度；三是从事农发工作的人员少，工作上较为被动。




备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。


